

Nr: 8290/12.07.2018

SDEE BUZĂU
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE pentru 23.07.2018 – 27.07.2018

CE MT/JT BUZĂU – BUZĂU SUD

Nr. crt	Denumire lucrare	Data planificata pentru retragere	Durata planificata (interval)ora inceperii/ora terminarii	Locatia
1	REP LEA 0,4 Kv din PTA 0344 Rosetti	23-07-2018	8 - 15	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatea Rosetti
2	Rep SD PTA 0609 Arcanu	26-07-2018	8- 15	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatile Arcanu si Bragareasa
3	REP LEA 0,4 kV din PTA 0513 Rusetu	27-07-2018	8 - 15	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatea Rusetu

CE MT/JT BUZAU NORD

Nr. crt	Denumire lucrare	Data planificata pentru retragere	Durata planificata (interval)ora inceperii/ora terminarii	Locatia
1	Modernizare RED sat Capatanesti	23.07.2018 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 27.07.2018	08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 - 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatea Capatanesti
2	Modernizare LES 20KV Berca	23.07.2018 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 27.07.2018	08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 - 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatea Berca
3	Modernizare LEA 20KV Scortoasa	23.07.2018 24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018	08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 – 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatile Glodu Petcari, Poiana Pletari, Crevelesti, Chiliile

		27.07.2018	08 - 16	
4	Modernizare LEA 0,4KV din sat Plesesti	23.07.2018	08 - 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatile Plesesti, Plescoi, Valea Nucului
		24.07.2018	08 - 16	
		25.07.2018	08 - 16	
		26.07.2018	08 - 16	
		27.07.2018	08 - 16	
5	Modernizare bransamente sat Fundeni (Program PLC)	23.07.2018	08 - 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatea Fundeni
		24.07.2018	08 - 16	
		25.07.2018	08 - 16	
		26.07.2018	08 - 16	
		27.07.2018	08 - 16	
6	Modernizare bransamente sat Potarnichesti (Program PLC)	23.07.2018	08 - 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatea Potarnichesti
		24.07.2018	08 - 16	
		25.07.2018	08 - 16	
		26.07.2018	08 - 16	
		27.07.2018	08 - 16	
7	Modernizare + INT sat Potoceni	23.07.2018	08 - 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatea Potoceni
		24.07.2018	08 - 16	
		25.07.2018	08 - 16	
		26.07.2018	08 - 16	
		27.07.2018	08 - 16	
8	Modernizare RED sat Muscel	23.07.2018	08 - 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatea
		24.07.2018	08 - 16	

		25.07.2018	08 – 16	Muscel
		26.07.2018	08 – 16	
		27.07.2018	08 - 16	
9	Modernizare RED sat Recea	23.07.2018	08 – 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatile Recea, Lacurile, Bisoca
		24.07.2018	08 – 16	
		25.07.2018	08 – 16	
		26.07.2018	08 – 16	
		27.07.2018	08 - 16	
10	Modernizare RED oras Patarlagele	23.07.2018	08 – 16	partial consumatori casnici si agenti economici casnici din localitatea Patarlagele
		24.07.2018	08 – 16	
		25.07.2018	08 – 16	
		26.07.2018	08 – 16	
		27.07.2018	08 - 16	

In cazul aparitiei unor avarii sau incidente, programul de lucrari poate suferi modificari si SDEE Buzau, poate sa nu mai intrerupa zonele mentionate mai sus.