

Nr. crt.	Denumire lucrare	Data planificata pentru retragere (zz.ll.aa)	Durata planificata (interval) ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitate + strazi)
----------	------------------	--	---	-------------------------------

Nr: 2049 /15.02.2018

SDEE BUZAU
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE pentru 26.02.2018 –02.03.2018

C.E. MT/JT BUZAU – BUZAU SUD

1	Echilibrari sarcina LEA 0,4 kV Pogoanele	27.02.2018 28.02.2018 01.03.2018	8 – 15	Pogoanele
---	--	--	--------	-----------

CE MT/JT BUZAU NORD

Nr. crt	Denumire lucrare	Data planificata pentru retragere	Durata planificata (interval)ora inceperii/ora terminarii	Locatia
1	Modernizare RED sat Capatanesti	26.02.2018 27.02.2018 28.02.2018 01.03.2018 02.03.2018	08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 - 16	partial Sat Capatanesti
2	Modernizare RED sat Candesti	26.02.2018 27.02.2018 28.02.2018 01.03.2018 02.03.2018	08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 - 16	partial Sat Candesti
3	Modernizare RED sat Catina	26.02.2018 27.02.2018 28.02.2018 01.03.2018 02.03.2018	08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 – 16 08 - 16	partial Sat Catina
4	Modernizare RED sat Rusavatu	26.02.2018 27.02.2018	08 – 16 08 – 16	partial Sat Rusavatu

“Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – prelucreaza datele dumneavoastra personale potrivit notificarii nr. 18014, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopul realizarii activitatii de prestare a serviciului de distributie a energiei electrice. Datele dumneavoastra pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa pe adresa societatii din Ploiesti, str. Marasesti nr. 44, jud. Prahova”

		28.02.2018	08 – 16	
		01.03.2018	08 – 16	
		02.03.2018	08 - 16	
5	Modernizare RED sat Potoceni	26.02.2018	08 – 16	partial Sat Potoceni
		27.02.2018	08 – 16	
		28.02.2018	08 – 16	
		01.03.2018	08 – 16	
		02.03.2018	08 - 16	
6	Modernizare LEA 20KV Scortoasa	26.02.2018	08 – 16	Glodu Petcari, Poiana Pletari, partial Chiliile
		27.02.2018	08 – 16	
		28.02.2018	08 – 16	
		01.03.2018	08 – 16	
		02.03.2018	08 - 16	
7	Modernizare LEA 0,4KV din sat Plesesti	26.02.2018	08 – 16	partial Plesesti
		27.02.2018	08 – 16	
		28.02.2018	08 – 16	
		01.03.2018	08 – 16	
		02.03.2018	08 - 16	
8	Reparatie cu capitalizare LEA 0,4KV din PT 0097 Matesti	26.02.2018	08 – 16	partial Matesti
		27.02.2018	08 – 16	
		28.02.2018	08 – 16	
		01.03.2018	08 – 16	
		02.03.2018	08 - 16	
9	Reparatie cu capitalizare LEA 0,4KV din PT 0018 Boboc	26.02.2018	08 – 16	partial Boboc
		27.02.2018	08 – 16	

		28.02.2018	08 – 16	
		01.03.2018	08 – 16	
		02.03.2018	08 - 16	
10	Modernizare RED sat Posta Calnau	26.02.2018	08 – 16	partial Posta Calnau
		27.02.2018	08 – 16	
		28.02.2018	08 – 16	
		01.03.2018	08 – 16	
		02.03.2018	08 - 16	

In cazul aparitiei unor avarii sau incidente, programul de lucrari poate suferi modificari si SDEE Buzau, poate sa nu mai intrerupa zonele mentionate mai sus.