

12516/13.10.2017

INTRERUPERI PROGRAMATE**23- 27.10.2017 SDEE Galati****C.E. Urban Galati**

Nr. crt.	Data planificata pentru retragere	Durata planificata (interval)	Instalatii retrase / Locatia (localitatea+starzi)	Cauza intreruperii
1.	23.10.2017	08.00 – 16.00	Complex ANCORA Mazepa 1. PROFI ROM Food Market. Agenti economici aferenti.	Reconfigurare retea LES 0,4 KV / exteriorizare FG Complex ANCORA.
2.	25.10.2017	08.00 – 16.00	Str. Logofat tautu intre nr. 2 – 14, Str. Ion Creanga intre nr. 1 – 9. Agenti economici aferenti.	Desfiintare derivatie LES 0,4 KV.

C.E. Exterior Galati

Nr. crt.	Data planificata pentru retragere	Durata planificata (interval)	Locatia (localitatea + strazi)	Cauza intreruperii
1.	24-25.10.2017	08.00 – 17.00	Localitatea Foltesti	Modernizare PTA Foltesti V.A.
2.	26-27.10.2017	08.00 – 17.00	Localitatea Vladesti	Modernizare PTA Vladesti nr. 1

CE Tecuci

Nr. crt	Data planificata	Durata lucrarii planificata-interval orar	Locatia localitate-strazi	Denumire lucrare planificata	Obs.
1	23.10.2017	09,00-17,00	Comuna Cosmesti sat Cosmesti Vale	Modernizare LEA 0,4 kV Cosmesti Vale	aproximativ 80 abonati
			Comuna Certesti sat Carlomanesti partial	Inlocuire separator de PTA Carlomanesti	1 PTA nealimentat aproximativ 150 abonati
2	24.10.2017	09,00-17,00	Comuna Cosmesti sat Cosmesti Vale	Modernizare LEA 0,4 kV Cosmesti Vale	aproximativ 80 abonati
3	25.10.2017	09,00-17,00	Comuna Cosmesti sat Cosmesti Vale	Modernizare LEA 20 kV Cosmesti Vale,	1 PTA nealimentat aproximativ 250 abonati
			Comuna Certesti sat Carlomanesti partial	Inlocuire separator de PTA Carlomanesti	1 PTA nealimentat aproximativ 150 abonati
4	26.10.2017	09,00-17,00	Comuna Cosmesti sat Cosmesti Vale	Modernizare LEA 0,4 kV Cosmesti Vale	aproximativ 90 abonati
5	27.10.2017	09,00-17,00	Comuna Cosmesti sat Cosmesti Vale	Modernizare LEA 0,4 kV Cosmesti Vale	aproximativ 75 abonati

BRPC SDEE GALAȚI,
Ancuța Petculescu