

Nr: 2764 /24.11.2017

Program saptamanal lucrari SDEE TARGOVISTE
intreruperi programate pentru perioada
04.12.2017 – 08.12.2017

CEM MT/JT Targoviste

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.ll.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Ob
1	LEA 0.4 kV PTA 3032 Caragiale – modernizare bransamente **	04.12.2017	08.00 – 15.00	Caragiale-strada Principala	
2	LEA 0.4 kV PTA 3080, 3170, 3336, 3337 Marcesti-modernizare LEA si bransamente**	04.12.2017	09.00 – 16.00	Marcesti-partial	
3	LEA 20 kV Dragaesti 1 – inlocuire SS2, separator derivatie PT 9529 si SD Parc 7 cu Stel (Rec)	04.12.2017	08.30 – 17.00	Dragaesti Pamanteni – partial, Vodafone –releul Dragaesti, SC OMV Petrom cu obiectivele: parc 7, S-da 602, Parc 5, S-da 409, S-da 235, Parc 2,	
4	LEA 0.4 kV PTA 4096 Runcu si LEA 0.4 kV PTA 4063 Fieni – eliminare puncte slabe	04.12.2017	08.00 – 15.00	Runcu-sat Ferestre Fieni-strada Pripor	
5	LEA 0.4 kV PTA 3032 Caragiale – modernizare bransamente **	05.12.2017	09.00 – 15.00	Caragiale-strada Principala	
6	LEA 0.4 kV PTA 3080, 3170, 3336, 3337 Marcesti-modernizare LEA si bransamente**	05.12.2017	09.00 – 16.00	Marcesti-partial	
7	LEA 20 kV Dragaesti 2 – inlocuire SS2 si SS3 cu Stel.	05.12.2017	08.00 – 17.00	Dragaesti –partial, SC OMV Petrom cu obiectivele: Parc 1, S-da 16	
8	LEA 0.4 kV PTA 4168 Varfuri si LEA 0.4 kV PTA 4010 Magura– reglementare gabarit si eliminare puncte slabe	05.12.2017	08.00 – 15.00	Varfuri-sat Statesti Bezdead- sat Magura partial	
9	LEA 0.4 kV PTA 3032 Caragiale – modernizare bransamente **	06.12.2017	09.00 – 15.00	Caragiale-strada Principala	

10	LEA 0.4 kV PTA 3080, 3170, 3336, 3337 Marcesti-modernizare LEA si bransamente**	06.12.2017	09.00 – 16.00	Marcesti-partial	
11	LEA 0.4 kV PTA 4040 Doicesti – eliminare puncte salbe LEA	06.12.2017	08.00 – 15.00	Doicesti-strada C. Brancoveanu	
12	LEA 20 kV Voinesti intre SS2 si SS3 – inlocuire SD PT 2189 Liceu LEA 20 KV Muntenia intre SS2 si capat – inlocuire SD PT 2188 Blocuri	06.12.2017	08.00 – 17.00	Gheboieni-partial, Izvoare, Gemenea, Voinesti, Pietrari, Barbuletu, Raul Alb, PT 9607 Puturi Apa Izvoare, PTAB 9584 Romfruct, Statia radio Voinesti, Liceul Voinesti,	
13	LEA 0.4 kV PTA 3032 Caragiale – modernizare bransamente **	07.12.2017	09.00 – 15.00	Caragiale-strada Principala	
14	LEA 0.4 kV PTA 3080, 3170, 3336, 3337 Marcesti-modernizare LEA si bransamente**	07.12.2017	09.00 – 16.00	Marcesti-partial	
15	LEA 20 kV Runcu intre SS2 si capat – montare rec la SD MHC Runcu si montare Stel la st. 116	07.12.2017	08.00 -15.00	Runcu	
16	LEA 0.4 kV PTA 3032 Caragiale – modernizare bransamente **	08.12.2017	09.00 – 15.00	Caragiale-strada Principala	
17	LEA 0.4 kV PTA 3080, 3170, 3336, 3337 Marcesti-modernizare LEA si bransamente**	08.12.2017	09.00 – 16.00	Marcesti-partial	
18	LEA 20 kV Voinesti intre SS1 si SS2 – inlocuire SD PT 2068 Ungureni si SD Puturi Apa Manesti	08.12.2017	08.00 – 17.00	Manesti-sat Ungureni, PT 9468 Balastiera manesti, PT 9614 Silvador, PT 9441 Puturi Apa Gheboieni	
19	LEA 0.4 kV PTA 4084 Glodeni deal si LEA 0.4 kV PTA 4032 Laculete – eliminare puncte salbe LEA	08.12.2017	08.00 – 15.00	Glodeni Schela –partial Laculete - partial	
20	LEA 20 kV Targoviste Nord intre SS1 si SS3 – inlocuire SS2, SD PT 1218 si SD PT 9380 cu Stel, reglementare coexistenta LEA	09.12.2017	08.00 – 17.00	Targoviste –cartier Class Parc , Valea Voievozilor, Directia Apelor Dambovita, APM Dambovita, Statia Ape Reziduale Nord, Pompe Apa Valea Voievozilor, PECO MOL ,	

Completare program saptamana 27.11-02.12.2017

1	LEA 20 kV Colibasi intre SS2 si SS3-montare Stel la st. 30 LEA 20 kV Colibasi intre SS7 si SS8 – montare Rec la st. 177	30.11.2017	08.00 – 09.00 16.00 - 17.00	Valea Lunga Ogrea, Visinesti	
2	LEA 20 kV Voinesti – derivatia Meisoare – montare Stel la st.14	02.12.2017	08.00 – 17.00	Pucheni-sat Meisoare	

LEA 20 kV Voinesti – derivatia Valeni – montare Stel la st.18			Valeni-partial
---	--	--	----------------

**** Obs. -** Lucrarile de modernizare instalatii in localitatile Caragiale si Marcesti ce se vor derula in lunile urmatoare se vor efectua in intervalele orare precizate dar consumatorii vor fi intrerupti doar pe anumite circuite astfel incat un consumator sa nu fie intrerupt mai multe zile consecutive. De asemenea vom incerca sa reducem duratele de intrerupere a consumatorilor la minimum posibil astfel incat disconfortul consumatorilor sa fie cat mai mic.

CEM MT/JT Gaesti

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.II.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Obs
1	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Petresti	04.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Petresti - partial	
2	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Picior de Munte	04.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Picior de Munte - partial	
3	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Gura Foi	04.12.2017	08.00 – 16.00	Sat Gura Foi	
4	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitea Mircea Voda	04.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Mircea Voda - partial	
5	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Braniste	04.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Branistea - partial	
6	Modernizare instalatii electrice distributie blocuri Titu	04.12.2017	08.00 – 16.00	Oras Titu - partial	
7	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Urziceanca	04.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Urziceanca - partial	
8	SAD rural etapa V : LEA 20 kV Avicola - montare STEL la SPT PT 5197 Tetcoiu - montare STEL la SD PTA 5133 Odaia Turcului	04.12.2017	08.00 – 18.00	Tetcoiu , Matasaru , Odaia Turcului , Cretulesti ,	
9	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Petresti	05.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Petresti - partial	
10	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Picior de Munte	05.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Picior de Munte - partial	
11	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Gura Foi	05.12.2017	08.00 – 16.00	Sat Gura Foi	
12	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitea Mircea Voda	05.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Mircea Voda - partial	
13	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Braniste	05.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Branistea - partial	
14	Modernizare instalatii electrice distributie blocuri Titu	05.12.2017	08.00 – 16.00	Oras Titu - partial	
15	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Urziceanca	05.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Urziceanca - partial	

16	SAD rural etapa V : derivatia 20 kV Cobia : - montare STEL la stp. 59 - inlocuire SS5 cu STEL	05.12.2017	08.00 – 17.00	Gaesti - str Republicii, Catane, Faget, Manastirea	
17	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Petresti	06.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Petresti - partial	
18	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Picior de Munte	06.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Picior de Munte - partial	
19	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Gura Fcii	06.12.2017	08.00 – 16.00	Sat Gura Fcii	
20	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitea Mircea Voda	06.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Mircea Voda - partial	
21	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Braniste	06.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Branistea - partial	
22	Modernizare instalatii electrice distributie blocuri Titu	06.12.2017	08.00 – 16.00	Oras Titu - partial	
23	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Urziceanca	06.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Urziceanca - partial	
24	SAD rural et. V : LEA 20 KV Ludesti : Montare STEL la stp 339 Montare STEL la stp 275 Montare STEL la stp 204	06.12.2017	08.00 – 17.00	Potocel, Telesti, Scheiu de Sus, Scheiu de Jos, Valea Ursului, Gospodaria Apa Scheiu;	
25	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Petresti	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Petresti - partial	
26	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Picior de Munte	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Picior de Munte - partial	
27	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Gura Fcii	07.12.2017	08.00 – 16.00	Sat Gura Fcii	
28	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitea Mircea Voda	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Mircea Voda - partial	
29	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Braniste	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Branistea - partial	
30	Modernizare instalatii electrice distributie blocuri Titu	07.12.2017	08.00 – 16.00	Oras Titu - partial	
31	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Urziceanca	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Urziceanca - partial	
32	SAD rural etapa V : LEA 20 kV Ludesti - montare STEL pe derivatia Magura - montare STEL pe derivatia Potocel - montare REC la stalpul 95	07.12.2017	08.00 – 17.00	Colonie Valea Mare, Saru , Stratonesti , Paiseni , Magura , Butoiu de Jos , Butoiu de Sus , Hulubesti , Telesti , Scheiu de Jos , Scheiu de Sus , Valea Ursului , Potocel , Milosari , Primarie Valea Mare , Primarie Hulubesti , Primarie Ludesti , SC ESI Valea Mare , RAGC Tgv : Pompe Apa Hulubesti , Pompe apa Butoiu , Statie Epurare Valea Mare , Gospod. Apa Scheiu , Gospod. Apa Telesti , Ocol Silvic Valea Mare , PT – uri Schela Petrol Tgv. din LEA 20 kV Ludesti , St. Patroaia	

33	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Petresti	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Petresti - partial	
34	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Picior de Munte	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Picior de Munte - partial	
35	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Gura Foi	07.12.2017	08.00 – 16.00	Sat Gura Foi	
36	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Mircea Voda	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Mircea Voda - partial	
37	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Braniste	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Branistea - partial	
38	Modernizare instalatii electrice distributie blocuri Titu	07.12.2017	08.00 – 16.00	Oras Titu - partial	
39	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Urziceanca	07.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Urziceanca - partial	
40	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Petresti	08.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Petresti - partial	
41	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Picior de Munte	08.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Picior de Munte - partial	
42	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Gura Foi	08.12.2017	08.00 – 16.00	Sat Gura Foi	
43	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Mircea Voda	08.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Mircea Voda - partial	
44	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Braniste	08.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Branistea - partial	
45	Modernizare instalatii electrice distributie blocuri Titu	08.12.2017	08.00 – 16.00	Oras Titu - partial	
46	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente localitatea Urziceanca	08.12.2017	08.00 – 16.00	Localitatea Urziceanca - partial	
47	SAD rural etapa V : - inlocuire S bucla LEA 20 kV Avicola – LEA 20 kV Petresti cu STEL - inlocuire SS2 cu STEL pe LEA 20 kV Avicola	08.12.2017	08.00 – 18.00	PTZ 5028, PTZ 5129, SC Avicola Gaesti	