

Nr: 2685/17.11.2017

**Program saptamanal lucrari SDEE TARGOVISTE
intreruperi programate pentru perioada
27.11.2017 – 01.12.2017**

C.Expl. MT/JT Targoviste

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.ll.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Ob
1	LEA 0.4 kV PTA 3032 Caragiale – modernizare bransamente **	27.11.2017	08.00 – 15.00	Caragiale-strada Principala	
2	LEA 0.4 kV PTA 3080, 3170, 3336, 3337 Marcesti-modernizare LEA si bransamente**	27.11.2017	09.00 – 16.00	Marcesti-partial	
3	LEA 20 kV Tuicani intre SS2 si SS4 – inlocuire SS3 cu Stel.	27.11.2017	08.00 – 09.00 17.00 – 18.00	SC OMV Petrom: PT 3043 Cezeanu, PT 9856 Parc 1, PT 9506 S-da 1458, PT 9371 Cabina A, PT 9370 Drumul sarii, PT 9970 Cabina B, PT 9369 Pascov, PT 3165 Unirea, PT 9366 Sud III, PT 3004 Conducte, PT 3054 Injectie, PT 9869 Petroservice	
4	LAE 20 kV Pucioasa – Derivatia Diaconesti de la SD4 la capat – toaletare vegetatie	27.11.2017	08.00 – 17.30	Varfuri - sat Carlanesti	
5	LEA 20 kV Petrol Sotanga intre SS1 si SS2 – inlocuire SD Derivatia Teis cu Stel	27.11.2017	08.00 – 17.30	Com. Sotanga - satul Teis si satul Sotanga partial, PT 9646 Groapa Ecologica Aninoasa, SC OMV Petrom-PT S-da 35 si PT 9921 Parc Central, PT 9940 Zgura Doicesti,	
6	LEA 20 kV Voinești-derivatia Valeni - indreptare stalp inclinat	27.11.2017	09.00 – 14.30	Valeni	
7	LEA 0.4 kV PTA 3032 Caragiale – modernizare bransamente **	28.11.2017	09.00 – 15.00	Caragiale-strada Principala	

8	LEA 0.4 kV PTA 3080, 3170, 3336, 3337 Marcesti-modernizare LEA si bransamente**	28.11.2017	09.00 – 16.00	Marcesti-partial	
9	LEA 20 kV Doicesti intre SS5 si SS6 – inlocuire SD Colonie Doicesti cu Stel si Modernizare racord si PTA 4040 Doicesti	28.11.2017	08.00 – 17.30	Com. Doicesti, Termocentrala Doicesti, SC Marand SRL, Gara Doicesti	
10	LEA 0.4 kV PTA 3032 Caragiale – modernizare bransamente **	29.11.2017	09.00 – 15.00	Caragiale-strada Principala	
11	LEA 0.4 kV PTA 3080, 3170, 3336, 3337 Marcesti-modernizare LEA si bransamente**	29.11.2017	09.00 – 16.00	Marcesti-partial	
12	LEA 20 kV Compresoare intre SS1 si R74 – racordare PTA nou	29.11.2017	08.30 – 17.00	Darza –toata, Crevedia-zona Centru	

** Obs. - Lucrarile de modernizare instalatii in localitatile Caragiale si Marcesti ce se vor derula in lunile urmatoare se vor efectua in intervalele orare precizate dar consumatorii vor fi intrerupti doar pe anumite circuite astfel incat un consumator sa nu fie intrerupt mai multe zile consecutive. De asemenea vom incerca sa reducem duratele de intrerupere a consumatorilor la minimum posibil astfel incat disconfortul consumatorilor sa fie cat mai mic.

C.Expl. MT/JT Gaesti

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.II.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Obs
1	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Petresti	27.11.2017	08.00 – 16.00	Loc. Petresti	
2	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Picior de Munte	27.11.2017	08.00 – 16.00	Loc. Picior de Munte	
3	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	27.11.2017	08.00 – 16.00	Sat Gura Foi	
4	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Mircea Voda	27.11.2017	08.00 – 16.00	Mircea Voda	
5	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Braniste	27.11.2017	08.00 – 16.00	Braniste	

6	SAD rural etapa V - LEA 20 kV Avicola : - montare STEL la SPT PT 5197 Tetcoiu - montare STEL la SD derivatia PT 5133 Odaia Turcului	27.11.2017	08.00 – 18.00	Tetcoiu , Matasaru , Odaia Turcului , Cretulesti ,
7	SC Electric Company : inlocuire CD la PTA 6200 Costesti Deal	27.11.2017	08.00 – 15.00	Costesti Deal
8	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Petresti	28.11.2017	08.00 – 16.00	Loc. Petresti
9	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Picior de Munte	28.11.2017	08.00 – 16.00	Loc. Picior de Munte
10	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	28.11.2017	08.00 – 16.00	Sat Gura Foi
11	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Mircea Voda	28.11.2017	08.00 – 16.00	Mircea Voda
12	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Braniste	28.11.2017	08.00 – 16.00	Braniste
13	SAD rural et. V : LEA 20 kV Ludesti : Inlocuire SS3 cu STEL Montare REC la stp. 30 Inlocuire SS5 cu STEL	28.11.2017	08.00 – 18.00	Valea Mare , Valea Caselor , Colonie Valea Mare , Hrubă Valea Mare , Livezi , Saru , Stratonesti , Garleni , Paiseni , Magura , Butoiu de Jos , Butoiu de Sus , Hulubesti , Telesti , Scheiu de Jos , Scheiu de Sus , Valea Ursului , Potocel , Milosari , Primarie Valea Mare , Primarie Hulubesti , Primarie Ludesti , SC Esi Valea Mare , RAGC : Pompe Apa Hulubesti , Pompe Apa Butoiu , Statie Epurare Valea Mare , Gospod. Apa Scheiu , Gospod. Apa Telesti , Ocol Silvic Valea Mare , PT – uri Schela Petrol din LEA 20 kV Ludesti / statia Patroaia
14	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Petresti	29.11.2017	08.00 – 16.00	Loc. Petresti
15	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Picior de Munte	29.11.2017	08.00 – 16.00	Loc. Picior de Munte
16	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	29.11.2017	08.00 – 16.00	Sat Gura Foi
17	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Mircea Voda	29.11.2017	08.00 – 16.00	Mircea Voda
18	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Braniste	29.11.2017	08.00 – 16.00	Braniste

Lucrarea din data de **29.11.2017** pe **LEA 20 kV Ludesti/ statia Patroaia** s-a reprogramat in data de **28.11.2017**.