

Nr: 942 /31.05.2017

Program saptamanal lucrari SDEE TARGOVISTE
Intreruperi programate pentru perioada
12.06.2017 – 16.06.2017

C.Expl. MT/JT Targovise

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.II.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Ob
1	LEA 0.4 kV din PTA 2067 Miclosanii Mari si PTA 9494 Malu cu Flori ** – ICTAEE inlocuire conductoare	12.06.2017	08.00 – 16.00	Miclosanii Mari-partial, Malu cu Flori-partial	
2	LES 0.4 kV din PTZ 3177 si 3024 Moreni-modernizare FG si bransamente blocuri Moreni **	12.06.2017	09.00 – 14.00	Moreni - blocurile aferente str. – Panduri si str. Cpt.Pantea Ion	
3	LEA 20 kV Razvad intre SS1 si SS3 – modernizare racord PTA 1166 Valea Voievozilor	12.06.2017	09.00 – 16.00	Viforata-partial, Razvad, Valea Voievozilor, SC Mavexim SRL, SC Valahia Mob SRL, PECO Razvad, SC Dadem Prod SRL,	
4	LEA 0.4 kV din PTA 2067 Miclosanii Mari si PTA 9494 Malu cu Flori ** – ICTAEE inlocuire conductoare	13.06.2017	08.00 – 16.00	Miclosanii Mari-partial, Malu cu Flori-partial	
5	LES 0.4 kV din PTZ 3177 si 3024 Moreni-modernizare FG si bransamente blocuri Moreni **	13.06.2017	09.00 – 14.00	Moreni - blocurile aferente str. – Panduri si str. Cpt.Pantea Ion	
6	LEA 20 kV Targoviste Vest intre statie si SS2 – modernizare PTA 2176	13.06.2017	08.00 – 16.00	Targoviste-strada Calea Campulung-partial, SC Legnami SRL	
7	LEA 0.4 kV din PTA 2067 Miclosanii Mari si PTA 9494 Malu cu Flori ** –	14.06.2017	08.00 – 16.00	Miclosanii Mari-partial, Malu cu Flori-	

	ICTAEE inlocuire conductoare			partial	
8	LES 0.4 kV din PTZ 3177 si 3024 Moreni-modernizare FG si bransamente blocuri Moreni **	14.06.2017	09.00 – 14.00	Moreni - blocurile aferente str. – Panduri si str. Cpt.Pantea Ion	
9	LEA 20 kV Pucioasa-derivatia Vulcana Bai de la SD la capat-indreptare stalpi inclinati	14.06.2017	08.00 – 14.00	Vulcana Bai, Cucuteni Plai, Cucuteni Sat, PT 9503 S-da 17 Starmini, PT 9504 S-da 100 Vulcana bai, PT 4111 SRP2, PT 9553 Pompe Apa Cucuteni	
10	LEA 20 kV Suta – intre SS1 si SS2-modernizare PTA 2196 Dumbrava	14.06.2017	08.00 – 16.00	Viisoara, Dumbrava	
11	LEA 0.4 kV din PTA 2067 Miclosanii Mari si PTA 9494 Malu cu Flori ** – ICTAEE inlocuire conductoare	15.06.2017	08.00 – 16.00	Miclosanii Mari-partial, Malu cu Flori-partial	
12	LES 0.4 kV din PTZ 3177 si 3024 Moreni-modernizare FG si bransamente blocuri Moreni **	15.06.2017	09.00 – 14.00	Moreni - blocurile aferente str. – Panduri si str. Cpt.Pantea Ion	
13	LEA 0.4 kV PTA 4056 Pietrosita – reamplasare stalp	15.06.2017	09.00 – 14.00	Pietrosita - sat Joseni	
14	LEA 20 kV Doicesti intre SD si SD1 – modernizare PTA 4070 Vulc. pandele	15.06.2017	08.00 – 16.00	Vulcana pandele-partial, Doicesti-sat Dolani,	
15	LEA 20 kV Voinesti-Derivatia Pucheni de la Stel1 la capat- ICTAEE	16.06.2017	08.00 – 16.00	Com. Pucheni toata, com. Malu cu Flori-satele : Capul Coastei, Miclosanii Mici, Miclosanii Mari	
16	LEA 0.4 kV PTA 4109 Fieni – inlocuire stalpi lemn uzati	16.06.2017	09.00 – 15.00	Fieni – strada Republicii-partial	
17	LEA 20 kV Lazuri –derivatia PTA 2124 si 2125 Matei Voievod de la SD la capat – Modernizare racord PTA 2125	16.05.2017	08.00 – 16.00	SC Milatex SRL, AC Vascony SRL, SC Glulam SRL, SC Marina Optim SRL, Ulmi-cartier Vile Sagricom	

** Obs. - Lucrarile de modernizare instalatii in localitatile Moreni, Runcu, Dobra si Miclosanii Mari ce se vor derula in lunile urmatoare se vor efectua in intervalele orare precizate dar consumatorii vor fi intrerupti doar pe anumite circuite astfel incat un consumator sa nu fie intrerupt mai multe zile consecutive. De asemenea vom incerca sa reducem duratele de intrerupere a consumatorilor la minimum posibil astfel incat disconfortul consumatorilor sa fie cat mai mic.

C.Expl. MT/JT Gaesti

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.II.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Obs
1	K LEA 0.4 kV PTA 9049 Slobozia Moara – inlocuire conductoare clasice cu conductoare de tip torsadat T2X	12.06.2017	09.00 – 15.00	Slobozia Moara(partial)	
2	K LEA 0.4 kV PTA 5026 DCA - Inlocuire conductoare clasice cu conductoare de tip torsadat T2X	12.06.2017	09.00 – 15.00	Gaesti , str. Serban Cioculescu , Armatei , SC Compil , Remat Gaesti , SC Heliantes Gaesti , str. Vasile Lupu	
3	K LEA 0.4 kV PTA 9049 Slobozia Moara – inlocuire conductoare clasice cu conductoare de tip torsadat T2X	13.06.2017	09.00 – 15.00	Ziduri	
4	K LEA 0.4 kV PTA 5026 DCA - Inlocuire conductoare clasice cu conductoare de tip torsadat T2X	13.06.2017	09.00 – 15.00	Gaesti , str. Serban Cioculescu , Armatei , SC Compil , Remat Gaesti , SC Heliantes Gaesti , str. Vasile Lupu	
5	K LEA 0.4 kV PTA 9049 Slobozia Moara – inlocuire conductoare clasice cu conductoare de tip torsadat T2X	15.06.2017	09.00 – 15.00	Ziduri	
6	K LEA 0.4 kV PTA 5026 DCA - Inlocuire conductoare clasice cu conductoare de tip torsadat T2X	15.06.2017	09.00 – 15.00	Gaesti , str. Serban Cioculescu , Armatei , SC Compil , Remat Gaesti , SC Heliantes Gaesti , str. Vasile Lupu	
7	K LEA 0.4 kV PTA 9049 Slobozia Moara – inlocuire conductoare clasice cu conductoare de tip torsadat T2X	15.06.2017	09.00 – 15.00	Ziduri	
8	K LEA 0.4 kV PTA 5026 DCA - Inlocuire conductoare clasice cu conductoare de tip torsadat T2X	15.06.2017	09.00 – 15.00	Gaesti , str. Serban Cioculescu , Armatei , SC Compil , Remat Gaesti , SC Heliantes Gaesti , str. Vasile Lupu	

Completare intreruperi programate saptamana 06-09.06.2017 (C.Expl. MT/JT Gaesti)

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.II.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Obs
1	Modernizare echipament PTA – etapa I : modernizare echipament PTA 6095 Ungureni	08.06.2017	09.00 – 15.00	Ungureni(partial)	
2	Modernizare echipament PTA – etapa I : modernizare echipament PTA 6082 Gulia	09.06.2017	08.30 – 16.30	Gulia	