

Nr: 855/11.05.2018

**Program saptamanal lucrari SDEE Targoviste
intreruperi programate pentru perioada
21.05.2018 – 25.05.2018**

COR MT/JT Targoviste

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.ll.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Ob
1	LEA 0.4 kV PTA 3156, PTA 3094 Ocnita -modernizare LEA si bransamente**	21.05.2018	09.00 – 16.00	Ocnita-partial	
2	LEA 0.4 kV PTA 4096, PTA 4092, PTA Romcif1+2 -modernizare LEA si bransamente**	21.05.2018	09.00 – 16.00	Runcu-partial	
3	LES 0.4 kV PTZ 4016, PTZ 4017, PTZ 4045 Fieni-modernizare bransamente blocuri Fieni	21.05.2018	08.00 – 17.00	Fieni – str. Republicii, Dr. Stefanescu, V. Negoescu	
4	LEA 0.4 kV PTA 4153, PTA 4032 Glodeni Deal-modernizare LEA si bransamente **	21.05.2018	08.00 – 17.00	Glodeni Deal-satele Laculete si Gusoiu	
5	LES 0.4 kV PTZ 4025 Pucioasa – eliminare puncte slabe firide bloc 1 si 2 B-dul Garii	21.05.2018	08.00 – 15.00	Pucioasa – B-dul Garii blocurile 1 si 2	
6	LEA 0.4 kV PTA 3156, PTA 3094 Ocnita -modernizare LEA si bransamente**	22.05.2018	09.00 – 16.00	Ocnita-partial	
7	LEA 0.4 kV PTA 4096, PTA 4092, PTA Romcif1+2 -modernizare LEA si bransamente**	22.05.2018	09.00 – 16.00	Runcu-partial	
8	LES 0.4 kV PTZ 4016, PTZ 4017, PTZ 4045 Fieni-modernizare bransamente blocuri Fieni	22.05.2018	08.00 – 17.00	Fieni – str. Republicii, Dr. Stefanescu, V. Negoescu	

9	LEA 0.4 kV PTA 4153, PTA 4032 Glodeni Deal-modernizare LEA si bransamente **	22.05.2018	08.00 – 17.00	Glodeni Deal-satele Laculete si Gusoiu	
10	LEA 0.4 kV PTA 3156, PTA 3094 Ocnita -modernizare LEA si bransamente**	23.05.2018	09.00 – 16.00	Ocnita-partial	
11	LEA 0.4 kV PTA 4096, PTA 4092, PTA Romcif1+2 -modernizare LEA si bransamente**	23.05.2018	09.00 – 16.00	Runcu-partial	
12	LES 0.4 kV PTZ 4016, PTZ 4017, PTZ 4045 Fieni-modernizare bransamente blocuri Fieni	23.05.2018	08.00 – 17.00	Fieni – str. Republicii, Dr. Stefanescu, V. Negoescu	
13	LEA 0.4 kV PTA 4153, PTA 4032 Glodeni Deal-modernizare LEA si bransamente **	23.05.2018	08.00 – 17.00	Glodeni Deal-satele Laculete si Gusoiu	
14	LEA 0.4 kV PTA 3156, PTA 3094 Ocnita -modernizare LEA si bransamente**	24.05.2018	09.00 – 16.00	Ocnita-partial	
15	LEA 0.4 kV PTA 4096, PTA 4092, PTA Romcif1+2 -modernizare LEA si bransamente**	24.05.2018	09.00 – 16.00	Runcu-partial	
16	LES 0.4 kV PTZ 4016, PTZ 4017, PTZ 4045 Fieni-modernizare bransamente blocuri Fieni	24.05.2018	08.00 – 17.00	Fieni – str. Republicii, Dr. Stefanescu, V. Negoescu	
17	LEA 0.4 kV PTA 4153, PTA 4032 Glodeni Deal-modernizare LEA si bransamente **	24.05.2018	08.00 – 17.00	Glodeni Deal-satele Laculete si Gusoiu	
18	LEA 20 kV Muntenia derivatia Raul Alb de la SD4 la capat – racordare PTA nou	24.05.2018	09.00 – 16.00	Raul Alb, Gura Barbuletilui	
19	LEA 0.4 kV PTA 4083 Vulcana de Sus – eliminare puncte slabe	24.05.2018	09.00 – 15.00	Vulcana de Sus - partial	
20	LEA 0.4 kV PTA 3156, PTA 3094 Ocnita -modernizare LEA si bransamente**	25.05.2018	09.00 – 16.00	Ocnita-partial	
21	LEA 0.4 kV PTA 4096, PTA 4092, PTA Romcif1+2 -modernizare LEA si bransamente**	25.05.2018	09.00 – 16.00	Runcu-partial	
22	LES 0.4 kV PTZ 4016, PTZ 4017, PTZ 4045 Fieni-modernizare bransamente blocuri Fieni	25.05.2018	08.00 – 17.00	Fieni – str. Republicii, Dr. Stefanescu, V. Negoescu	
23	LEA 0.4 kV PTA 4153, PTA 4032 Glodeni Deal-modernizare LEA si bransamente **	25.05.2018	08.00 – 17.00	Glodeni Deal-satele Laculete si Gusoiu	

**** Obs. - Lucrarile de modernizare instalatii in localitatile Fieni, Runcu, Glodeni Deal si Ocnita ce se vor derula in lunile urmatoare se vor efectua in intervalele orare precizate dar consumatorii vor fi intrerupti doar pe anumite circuite astfel incat un consumator sa nu fie intrerupt mai multe zile consecutive. De asemenea vom incerca sa reducem duratele de intrerupere a consumatorilor la minimum posibil astfel incat disconfortul consumatorilor sa fie cat mai mic.**

COR MT/JT Gaesti

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.ll.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Obs
1	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Obislav	21.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Obislav - partial	
2	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	21.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Gura Foi - partial	
3	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Odobesti	21.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Odobesti - partial	
4	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Urziceanca	21.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Urziceanca - partial	
5	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Obislav	22.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Obislav - partial	
6	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	22.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Gura Foi - partial	
7	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Odobesti	22.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Odobesti - partial	
8	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Urziceanca	22.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Urziceanca - partial	
9	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Obislav	23.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Obislav - partial	
10	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	23.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Gura Foi - partial	
11	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Odobesti	23.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Odobesti - partial	
12	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Urziceanca	23.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Urziceanca - partial	
13	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Obislav	24.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Obislav - partial	
14	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	24.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Gura Foi - partial	
15	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Odobesti	24.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Odobesti - partial	
16	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Urziceanca	24.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Urziceanca - partial	

17	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Obislav	25.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Obislav - partial	
18	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foii	25.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Gura Foii - partial	
19	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Odobesti	25.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Odobesti - partial	
20	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Urziceanca	25.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Urziceanca - partial	

Completare intreruperi programate perioada 14.05 – 20.05.2018 COR MT/JT Gaesti

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.ll.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Obs
1	AEE SC Park Development : racordare circuit nou in TDRI al PTZ 6141 Liceu Titu	19.05.2018	8.30 – 13.30	Liceul Industrial Titu , UPU Titu	