

Nr: 699/20.04.2018

**Program saptamanal lucrari SDEE TARGOVISTE
intreruperi programate pentru perioada
30.04.2018 – 04.05.2018**

COR MT/JT Targoviste

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.ll.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Ob
1	LEA 0.4 kV PTA 3156, PTA 3094 Ocnita -modernizare LEA si bransamente**	30.04.2018	09.00 – 16.00	Ocnita-partial	
2	LEA 0.4 kV PTA 4096, PTA 4092, PTA Romcif1+2 -modernizare LEA si bransamente**	30.04.2018	09.00 – 16.00	Runcu-partial	
3	PTZ 1122 Targoviste – modernizare PTZ	30.04.2018	08.00 – 16.00	Targoviste – str. Petru Cercel, Luceafarului, Mihail Sadoveanu, Vidin, I.C. Bratianu - partial	
4	LES 0.4 kV PTZ 4016, PTZ 4017, PTZ 4045 Fieni-modernizare bransamente blocuri Fieni	30.04.2018	08.00 – 17.00	Fieni – str. Republicii, Dr. Stefanescu, V. Negoescu	
5	LEA 0.4 kV PTA 3320 Iazu – reconfigurare retea JT	30.04.2018	09.00 – 12.00	Iazu - partial	
6	LEA 0.4 kV PTA 3156, PTA 3094 Ocnita -modernizare LEA si bransamente**	02.05.2018	09.00 – 16.00	Ocnita-partial	
7	LEA 0.4 kV PTA 4096, PTA 4092, PTA Romcif1+2 -modernizare LEA si bransamente**	02.05.2018	09.00 – 16.00	Runcu-partial	
8	LES 0.4 kV PTZ 4016, PTZ 4017, PTZ 4045 Fieni-modernizare bransamente blocuri Fieni	02.05.2018	08.00 – 17.00	Fieni – str. Republicii, Dr. Stefanescu, V. Negoescu	
9	LEA 0.4 kV PTA 3156, PTA 3094 Ocnita -modernizare LEA si bransamente**	03.05.2018	09.00 – 16.00	Ocnita-partial	

10	LEA 0.4 kV PTA 4096, PTA 4092, PTA Romcif1+2 -modernizare LEA si bransamente**	03.05.2018	09.00 – 16.00	Runcu-partial	
11	LES 0.4 kV PTZ 4016, PTZ 4017, PTZ 4045 Fieni-modernizare bransamente blocuri Fieni	03.05.2018	08.00 – 17.00	Fieni – str. Republicii, Dr. Stefanescu, V. Negoescu	
12	LEA 0.4 kV PTA 3156, PTA 3094 Ocnita -modernizare LEA si bransamente**	04.05.2018	09.00 – 16.00	Ocnita-partial	
13	LEA 0.4 kV PTA 4096, PTA 4092, PTA Romcif1+2 -modernizare LEA si bransamente**	04.05.2018	09.00 – 16.00	Runcu-partial	
14	LES 0.4 kV PTZ 4016, PTZ 4017, PTZ 4045 Fieni-modernizare bransamente blocuri Fieni	04.05.2018	08.00 – 17.00	Fieni – str. Republicii, Dr. Stefanescu, V. Negoescu	

Completare program saptamana 23-27.04.2018

1	LEA 20 kV Razvad derivatia Gura Vaii de la SD la capat – plantare stalp pentru racordare PTA nou	27.04.2018	09.00 – 16.00	Valea Voievozilor – strada Gura Vaii	
2	LEA 20 kV Ocnita – racordare PTA nou	27.04.2018	08.00 – 17.00	Com. Ocnita – toata	

** Obs. - Lucrarile de modernizare instalatii in localitatile Fieni, Runcu si Ocnita ce se vor derula in lunile urmatoare se vor efectua in intervalele orare precizate dar consumatorii vor fi intrerupti doar pe anumite circuite astfel incat un consumator sa nu fie intrerupt mai multe zile consecutive. De asemenea vom incerca sa reducem duratele de intrerupere a consumatorilor la minimum posibil astfel incat disconfortul consumatorilor sa fie cat mai mic.

COR MT/JT Gaesti

Nr crt	Denumire lucrare	Data planificata ptr. retragere (zz.ll.aa)	Durata planificata (interval) Ora inceperii/ ora terminarii	Locatia (localitatea + strazi)	Obs
1	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Obislav	02.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Obislav - partial	
2	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Picior de Munte	02.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Picior de Munte - partial	
3	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	02.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Gura Foi - partial	

4	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Odobesti	02.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Odobesti - partial	
5	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Urziceanca	02.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Urziceanca - partial	
6	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Obislav	03.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Obislav - partial	
7	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Picior de Munte	03.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Picior de Munte - partial	
8	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	03.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Gura Foi - partial	
9	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Odobesti	03.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Odobesti - partial	
10	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Urziceanca	03.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Urziceanca - partial	
11	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Obislav	04.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Obislav - partial	
12	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Picior de Munte	04.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Picior de Munte - partial	
13	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Gura Foi	04.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Gura Foi - partial	
14	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Odobesti	04.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Odobesti - partial	
15	Modernizare LEA 0.4 kV si bransamente Urziceanca	04.05.2018	08.00 – 16.00	Loc. Urziceanca - partial	